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In this thesis EPS precast concrete construction is studied and presented. The pur-
pose of this was to give a good and clear picture of this construction method. In 
the research phase the building project was presented and the cost estimate was 
calculated and schedule of EPS precast concrete construction was  drawn up. 
The study itself started by learning the building project and studying the drawings. 
The information in the drawings was used as a basis for the thesis. The thesis also 
present the cost and safety of precast element construction in general. 
With the help of the design drawings the cost and EPS precast concrete installa-
tion schedule were determined. EPS precast concrete construction meets a passive 
house standards because of its good U-value of the cord. Construction is quick 
and easy and can be done regardless of weather conditions. Even small changes 
and improvements may lead to a better result and the successful construction both 
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EPS On paisutettua polystyreenimuovia, jota käytetään 




U-arvo On lämmönläpäisykerroin, joka kertoo lämpövirran 
tiheyden, joka läpäisee rakennusosan.  
 
LVIS On lyhenne, johon kuuluu lämpö, vesi, ilmastointi ja 




1  JOHDANTO 
Rakennusyritys Scanbau Group Oy antoi minulle tehtäväksi esitellä eps-
betonielementtirakentamista. Työssä käsitellään yleisesti eps-
betonielementtirakentamista aina valmistuksesta työmaan asentamiseen asti. Eps-
elementtirakentaminen on Suomessa vielä kohtalaisen tuntematon tapa rakentaa. 
Eps-betonielementtirakentaminen on helppoa ja nopeaa, ja sillä saavutetaan ener-
giatehokasrakentaminen. 
Työn alkuvaiheessa käsitellään eps-betonielementtirakentamista ja keskiosassa on 
esitetty yleisesti rakentamisen kustannuksia ja työturvallisuutta.  Työturvallisuu-
osio on rajattu elementtirakentamisen työturvallisuuteen. 
Työn tutkimusosassa esitetään rakennuskohde, joka toimii minun opinnäytetyön 
pohjana, josta on laskettu työmenekit eps-betonielementtiasennukselle ja tähän 
liittyvät kustannusarviot, kuten materiaali- ja työnkustannukset. Työssä esitetään 
myös kokonaiskustannukset, mutta pääasiassa työssä on keskitytty elementtiasen-
nuksen aikatauluun ja kustannuksiin. Laskelmissa on käytetty Ratu-kortistoa ja 
yritykseltä saatuja luottamuksellisia tietoja.   
 
1.1 Tilaajan esittely 
Scanbau Group Oy on rakennusalan yritys, joka pääsääntöisesti rakentaa raken-
nuksensa eps-betonielementeistä. Yritys sijaitsee Helsingissä ja liiketoiminta on 
keskittynyt Etelä-Suomen alueelle. Yritys rakentaa eps-betonielementeillä kerros-, 
rivi- ja omakotitaloja sekä julkisia rakennuksia kuten päiväkoteja. Yritys on tällä 
hetkellä markkinoiden ainoa, joka rakentaa kohteensa tällä menetelmällä. /1/ 
1.2 Työn tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on eps-betonielementtirakentamisen kehittämi-
nen pientalokohteessa. Työ on rajattu keskittymään pientalokohteeseen ja raken-
9 
 
tamiseen, jossa on keskitytty eps-betonielementtien elinkaareen suunnitteluvai-
heesta aina työmaalle asti.   
Työssä pyritään löytämään mahdollisia parannuksia tehokkuuden lisäämiseen kus-
tannuksissa, valmistuksessa, laadussa, kuljetuksessa sekä myös työturvallisuudes-
sa. Työmenetelmiä esitetään suunnittelusta ja eps-betonielementti valmistuksesta 
aina työmaalle asti. Liian suurien kokonaisuuksien muuttaminen voi johtaa suuriin 
muutoksiin työmenetelmissä ja pienelle yrityksille liian suuriin kustannuksiin, joi-
ta voi olla mahdoton toteuttaa. Tämän työn tarkoitus on löytää ajatuksia ja ideoita, 
joista ei syntyisi liian suuria ja välittömiä kustannuksia.   Tavoitteena on kehittää 
pienempiä asiakokonaisuuksia, jotka kuitenkin pitkällä aikavälillä voivat vaikuttaa 
työtehokkuuteen ja -kustannuksiin. 
Työn alussa keskitytään eps-betonielementtirakentamisen perustietoihin ja sen 
historiaan ja kehitykseen. Eps-betonielementtien vaiheet kerrotaan suunnittelupro-
sessin etenemisestä sen valmistukseen ja valmiiksi asennettavaksi työmaalle. 
Työn keskiosassa kerrotaan tarkemmin rakennuskohteesta ja hankkeeseen kohdis-
tuvia kustannuksia yleisestä näkökulmasta ja elementtirakentamisen työturvalli-
suutta. Loppuosassa esitetään rakennuskohde ja siihen liittyvät tulokset. Yhteen-
vedossa pohditaan mahdollisia parannuskeinoja ja pohditaan laskelmien lopputu-
loksia, jossa otetaan huomioon omat näkemykset ja käytetään saatuja tietoja kir-
jallisuudesta. 
1.3 Haastattelut 
Tässä työssä on käytetty laajalti tietoa, jota on kerätty suoraan Scanbau Group 
Oy:ltä. Työssä on käytetty materiaaleja, jotka on saatu yrityksen toimitusjohtajal-
ta, koska materiaalia ei ole paljoa esimerkiksi internetissä. Työssä on haastateltu 
yrityksen johtohenkilöstöä. 
1.3.1 Kysely yrityksen johtohenkilöltä 
Saadakseni riittävästi tarvittavaa materiaalia ja tietoa, olen haastatellut yrityksen 
toimitusjohtajaa tämän työn aikana. Suurin osa minulle annetusta materiaalista on 
saatu yrityksen johtohenkilöiltä. Haastattelun lähtökohtana oli hankkia tietoa eps-
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betonielementtirakentamisesta aina suunnittelusta sen toimittamiseen työmaalle. 
Haastattelussa on myös kysytty aiemmista projekteista ja niistä saaduista koke-
muksista ja mahdollisista parannus ja kehitys keinoista, ajatellen eps-
betonielementtirakentamista. Haastattelun yhteydessä sain työhöni liittyvät raken-






Eps-eriste on polystyreenistä rakennusmuovia, jota käytetään rakennusten läm-
möneristeenä, teknisenä eristeenä ja äänenvaimennustuotteena uudis- ja korjaus-
rakentamisessa. Sen pääkäyttökohteina on routa-, lattia-, seinä-, sekä kattoeristeet 
ja kevennysrakenteet. Eps-eristeitä käytetään myös perustuksissa, lämpöharkoissa, 
anturamuoteissa ja elementtien eristeenä. /2/ 
Eps-betonielementit valmistetaan tehtaalla asiakkaan piirustusten mukaisesta. 
Eps-betonielementit valmistetaan FinnEPS Oy:n 1200x350x300mm:n Bevapoly-
styreeniharkoista, joka poikkeaa aikaisemmista betonielementeistä. /3/ 
2.2 Ominaisuudet 
Eps-betonielementin sisäpinnassa on 80mm:n ja ulkopinnassa 130mm:n paksui-
nen eps-eriste. Niiden välissä on 140mm vahvuinen teräsbetoni ja eps-
betonielementin ulkoseinän kokonaispaksuus on 360mm. /3/ 
Elementti voidaan pinnoittaa monella eri tavalla. Ulkoseinän erilaisia pinnoitus-
vaihtoehtoja on esimerkiksi rappaus, puu, tiili, pelti, vinyyli- tai muu levy. Palo-
seinät tulee pinnoittaa kipsilevyllä tai rappauksella. Sisäpinnoissa voidaan käyttää 







Kuvio 1. Eps-betonielementin rakenne. 
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Palo-ominaisuuksiltaan ohutrapattu eps-betonielementin paloluokka on B-s1,d0, 
joka paras mahdollinen palavia aineita sisältävälle rakenteelle. Kosteusteknisiltä 
ominaisuuksilta eps-betonielementeissä ei synny kastepistettä missään sääolosuh-
teissa. Tämä on todettu teoreettisesti, sääsimulaatiolla ja käytännössä havaittujen 
tulosten ansiosta. Myöskään homehtumisalttiutta ei synny normaaleissa olosuh-
teissa. /4/ 
2.3 Käytännöllisyys 
Eps-betonielementit joko elementtitoimituksina tai valmiiksi pystytettyinä talo-
runkoina soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten omakoti-, rivitalo-, kerros-
taloihin tai julkisiin rakennuksiin. Rakentaminen voidaan minä vuodenaikana ta-
hansa, kun pakkasta on kuitenkin korkeitaan -15 astetta. /3/ 
Eps-betonielementti on kevyt ja sitä on helppo työstää, josta voidaan tehdä myös 
erikoismalleja. Sen U-arvo on 0,12 W/m2K, joka täyttää passiivi- ja nollaenergia-
talojen vaatimukset ja sitä voidaan käyttää myös maapaineseiniin. Elementeistä on 
helppo rakentaa myös useampia kerroksia, kun välipohjissa käytetään ontelolaat-
tarakennetta. Eps on materiaalina hengittävä ja se soveltuu käytettäväksi yhdessä 
erilaisten rakennusmateriaalien kanssa. Materiaali on myös hyvin ympäristöystä-
vällistä ja se voidaan kierrättää. /4/ 
Eps-betonielementin edut: 
- eristää lämpöä tehokkaasti 
- kestää pitkäaikaista raskasta kuormitusta 
- useita käyttömahdollisuuksia 
- nopea asentaa 
- vedenpitävä ja ei johda vettä kapillaarisesti 
- ei lahoa tai homehdu 
- ei aiheuta terveydelle haitallisia päästöjä 
- säilyttää lujuusominaisuutensa 




Suunnitteluprosessi aloitetaan jo tarjouspyyntövaiheessa. Urakoitsija valmistelee 
tarjouspyyntöasiakirjat rakennesuunnittelijalta saaduista suunnitelmista. Asiakir-
joihin kuuluvat kaikki suunnitelmat, detaljit ja rakenteet. Piirustukset on tehtävä 
selkeiksi ja helpoksi analysoitavaksi, jotta saadaan tehtyä lähtötietojen avulla tar-
joukset. /3/ 
Kun on päästy yhteisymmärrykseen kohteen aloittamisesta, aloitetaan suunnitte-
lemaan aikataulua ja ohjausta. Eps-betonielementtien suunniteluun tarvittava aika 
on mukana hankkeen yleisaikataulusuunnittelussa. Elementit on tärkeää suunnitel-
la huolellisesti ja varata tarpeeksi aikaa, jotta vältytään ongelmilta ja vaurioilta. 
Varaamalla riittävästi aikaa varmistetaan, että piirustukset ja suunnitelmat ovat 
ajoissa työmaalla. Eps-betonielementteihin suunnitellaan valmiiksi ikkunakohdat, 
sähköputkitukset ja -rasiat.  Vaadittuja tietoja suunnitelmissa on elementtien mi-
tat, ovi- ja ikkuna-aukot, LVIS varaukset ja nostolenkit. Elementeistä tehdään jo-
kaisesta oma piirustus, mutta samanlaisiin elementteihin merkataan suunnittelupii-
rustuksissa kappalemäärä. /3; 5/ 





Kuvio 3. Raudoituskuva. 
Rakennusteknisiä kuvia on esitelty myös liitteissä 8 ja 9. 
 
2.5 Valmistus 
Eps-betonielementtien valmistaminen tapahtuu elementtitehtaalla. Elementtien 
tekeminen vaatii tarkkaa käsityötä, mutta koneellistuminen auttaa elementtien 
valmistuksessa. Elementit täytyy valmistaa vastaamaan vaadittuja laatuvaatimuk-
sia. Elementtien huonolaatuisuus vaikuttaa työmaa rakentamiseen, josta saattaa 
syntyä lisätöitä ja lisäkustannuksia. /3/ 
Valmistamisen tuotanto alkaa piirustuksista, josta saadaan laskettua tarvittava 
määrä. Eps-betonielementit valmistetaan tehtaalla latomalla eps-
bevamuottiharkkoja 250x350x1200 viistossa olevaa teräslevy muottiseinää vas-
ten. Muotin asennuslinja on noin 7 metriä pitkä ja niitä voi olla useampia peräk-
käin. Eps-harkot liimataan toisiinsa pur-liimalla. Elementtiin tulevat varaukset 
kuten ikkuna- ja oviaukot sahataan tehtaalla vannesahalla harkoista elementtipii-
rustusten mukaisesti. Aukot tuetaan valmistukseen suunnitellulla kalustolla. Eps-
harkkojen ladonta vaiheessa seiniin asennetaan pysty- ja vaakaharjateräkset ja tar-
vittavat sähköputket ja rasiat sekä elementin asennusta varten alapäähän varaukset 
perustuksissa oleviin tartuntoihin. Elementit valetaan notkealla sekä nopeasti kui-
vuvalla teräsbetonilla siihen tarkoitetulla pumppauskalustolla. /1;3/ 
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Betonoinnin jälkeen elementti siirtyy tehdaslinjalla kuivumaan elementtivakkei-
hin, jonka jälkeen ne siirretään rappaus tai levytyslinjoille, jonka jälkeen viimeis-
tely osastolle. Viimeistely osastolle elementteihin kiinnitetään ikkunat ja ovet sekä 
tehdään laaduntarkistus. Elementit täytyy rakentaa täysin piirustusten mukaan, 
jotta ne sopii käytettäväksi suunniteltuun rakennuskohteeseen. /1;3; 6/ 
2.6 Varastointi ja kuljetus 
Valmistamisen jälkeen elementit siirretään välivarastoitavaksi, jossa apuna käyte-
tään nostolaitteita. Elementit nostetaan työtasolliseen elementtivakkiin varastoita-
vaksi. Eps-betonielementit kuten muutkin seinäelementit varastoidaan vierekkäin. 
Elementtien väliin laitetaan kiilat, jotka pitävät elementit kohtisuorasti pystyssä. 
/7/ 
Elementtien siirtäessä ja kuljettaessa tulee kiinnittää huomiota huolelliseen työs-
kentelyyn, jottei elementteihin synny kolhuja tai likaantumista. Elementtien kulje-
tuksessa tulee huomioida, että elementit ovat sidottuna kunnolla ja määräysten 
mukaan. Oikeanlaisella elementtikuorman sidonnalla vältytään mahdollisilta on-
nettomuuksilta. Tarvittavat elementit pyritään toimittamaan työmaalle suurina eri-
nä. /8/. Eps-Betonielementit painavat 275kg/m², joten niiden kuljetus on edullista 









3 EPS-BETONIELEMENTTI RAKENTAMINEN TYÖ-
MAALLA 
3.1 Varastointi 
Työmaalla rakennuttajan on huolehdittava siitä, että työmaan yleinen siisteys ja 
työmaajärjestys on oltava kunnossa. Elementtien kuljetuksen kannalta on työmaal-
la oltava selkeä ja riittävän tilava ajoreitti purkuautolle. On huolehdittava, että 
purku-, nosto- ja varastointipaikka on valmiiksi järjestettynä työmaalla. Näiden 
paikkojen tulee olla kantavuudeltaan ja leveydeltään vaatimuksen mukaisia. /9/ 
Työmaa-alueella on oltava vaatimusten mukainen nostokalusto, ennen kuin en-
simmäinen elementtikuorma saapuu paikalle. Varastointi on hyvä suunnitella 
mahdollisimman lähelle rakennusta, jotta ei tarvitse tehdä ylimääräisiä nostoja. 
Varastoitaessa elementtejä on syytä tarkistaa, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt 
vaurioita ja ettei elementtien laatu pääse kärsimään varastoinnin aikana. /9/ 
3.2 Asentaminen 
Työmaalla elementtien asentamisessa käytetään nostoapuvälineitä kuten torninos-
turia tai autonosturia. Pientalokohteissa autonosturin käyttö on suositeltavampaa. 
Elementtityö työmaan asennuskohteessa on niiden siirtämistä suunnitellulle asen-
nuspaikalle. Asennustöistä on tehtävä asennussuunnitelma, jossa on kerrottuna 
asennusaikataulu ja asennusjärjestys. Työmaan autonosturi sijoitetaan sellaiseen 
paikkaan, josta se ylettyy asentamaan koko kohteen samalta paikalta. Asennus-
suunnitelma on hyvä käydä läpi työntekijöiden kanssa ennen varsinaista asennus-
ta. Elementtien asennustyössä on monia riskitekijöitä kuten kuorman purku, nos-
toihin liittyvät vaarat ja putoamisvaarat. Välttääkseen vaaratilanteita ja tapaturmia 
on toimittava suunnitellusti ja järjestelmällisesti. /9/ 
Elementteihin kiinnitetään nosturin nostokoukut ja samalla tarkastetaan, että kiin-
nityksessä ei havaita puutteita. Elementti nostetaan oikealla kohdalle rakennukses-
sa, jossa se ohjataan asennustyökaluilla oikeaan korkoon. Elementit tuetaan tuilla, 
joilla estetään sen kaatuminen. Tämän jälkeen irrotetaan nosturin nostokoukut ja 
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valmistaudutaan seuraavan elementin asentamiseen. /9/. Eps-betonielementtien 
keveyden ansiosta asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja pienikin autonosturi on 
riittävä pientalokohteessa. /3/ 
 











4 TYÖTURVALLISUUS ELEMENTTIRAKENTAMISESSA 
Työmaa kohteissa työskentelyolosuhteet vaihtelevat jatkuvasti, jonka takia on tär-
keää huolehtia, että työturvallisuus asiat on otettu vakavasti huomioon. Rakennus-
työmailla pyritään yleensä suorittamaan tehtävät nopeassa aikataulussa, joka voi 
tuoda haasteita työturvallisuutta ajatellen. Haasteita lisää esimerkiksi korkealla 
työskenteleminen, sääolosuhteet kuten kosteus, lumi ja jää.  
Elementtityöskentelyssä on otettava työturvallisuus huomioon sen suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Suunnitteluvaiheessa on oltava riittävät tiedot turvallisesta nos-
tosta, asennuksesta sekä työvaiheista että putoamissuojauksesta. Asennussuunni-
telma täytyy olla kirjallisessa muodossa työmaalla. Asennussuunnitelmasta on 
löydyttävä vähintään tiedot elementeistä, nostoista ja asentamisesta, asennusjärjes-
tys, tuenta, kiinnitys, tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset. Elementit noste-
taan ja asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. /12/  
Kohteen päätoteuttajan on huomioitava elementtirakentamisen mahdolliset vaara-
tekijät ja osata varautua niihin suunnittelemalla tavat, jolla ne voidaan välttää. 
Työmaa-alue on suunniteltava niin, että elementtien vastaanotto- ja varastointipai-
kat, nosturin, nostopaikkojen sijainti, elementtien siirto sekä kulkureitit ovat kaik-
kien työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedossa. Putoamissuojaussuunnitelma 
on tehtävä, jossa esitetään ratkaisut ongelmiin. Työnjohtajat ovat vastuussa siitä, 
että työntekijöille on annettu riittävä opastus, tiedot ja ohjeet elementtirakentami-
sen vaaroista ja niiden ehkäisemisestä. /12/ 
4.1 Pientalokohteen työturvallisuus 
Rakennuttaja on vastuussa työturvallisuudesta pientalokohteessa. Työmaalla täy-
tyy nimetä vastaava henkilö, joka on vastuussa työturvallisuudesta hankkeen kes-
ton ajan. Tilatessaan muun yrityksen tekemään kohteen rakennustyöt, heiltä täytyy 





Työturvallisuudesta vastuussa olevat henkilön tehtävät: 
- kunnossapitotarkastukset 
- telineiden, tikkaiden ja työpukkien kunnosta huolehtiminen 
- varmistaa kulkuteiden, kattojen ja aukkojen putoamissuojaukset 
- nostolaitteiden ja työmaan työkoneiden huolehtiminen ja tarkastaminen 
- henkilökohtaisten suojaimien käytön valvominen ja niiden antaminen 
työntekijöille 
- yleisjärjestyksen ja jätteiden huolehtiminen 
- tarkistaa sähkölaitteiden ja valaistuksen kunnosta. /13/ 
4.2 Rakennuslait ja työturvallisuusmääräykset 
Suomen laissa on määritelty erilaisia asetuksia ja määräyksiä koskien elementtira-
kentamisen työturvallisuudesta. Näitä on noudatettava kohteissa, jotka rakenne-
taan joko kokonaan elementeistä tai osittain. Esittelen tässä työssä muutamia ase-
tuksia elementtirakentamisen työturvallisuusmääräyksistä. 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 2 
luku 3 § 1 momentti: ”Rakennuttajan on otettava huomioon elementtira-
kentamisen liittyvät turvallisuustiedot ja huolehdittava asiakirjojen oike-
anmukaisuudesta. Rakennuttajan on annettava suunnittelijalle tarvittavat 
lähtötiedot.” /14/ 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 3 
luku 6 § 1 momentti: ”Työmaalta on löydyttävä elementtien asennus-
suunnitelma kirjallisessa muodossa, jossa esitetään elementtien suunnitel-
mat nostamisesta, asentamisesta ja muista tarpeellisista tiedoista.” /14/ 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 4 
luku 7 § 1 momentti: ”Rakennustyömaalla on päätoteuttajan huolehditta-
va, että työnantaja ja työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot elementti-
rakentamisen työturvallisuus asioista.” /14/ 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 4 
luku 10 § 1 momentti: ”Elementit on tarkistettava ennen asentamista ja 
nostamista sekä tarkistettava ne mahdollisilta vaurioilta.” /14/ 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 4 
luku 11 § 1 momentti: ”Työmaalla on oltava putoamissuojaussuunnitel-




Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 4 
luku 12 § 1 momentti: ”Elementit on nostettava ja asennettava asennus-
suunnitelman mukaisesti ja mahdolliset muutokset on merkittävä uudes-
taan suunnitelmaan.” /14/ 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 4 
luku 13 § 1 momentti: ”Ennen elementtien asentamista täytyy tarkistaa 
kantavien rakenteiden kunto mahdollisilta vaurioilta. Elementit tarkiste-
taan ennen asennusta, jotta varmistutaan niiden kunnosta.” /14/ 
Nämä lait on tärkeää tiedostaa työmaalla, kun toimitaan elementtirakentamisen 
parissa. Työturvallisuus ja turvallinen elementtien käsittely ja asennus johtavat 
oikeanlaiseen rakentamiseen. Näitä lakeja noudattamalla turvataan rakennuttajan 















5 RAKENNUSAIKAISET KUSTANNUKSET 
Rakentamisessa syntyviä kustannuksia on esimerkiksi oma työ, ainekustannukset 
ja alihankintakustannuksia. Mahdollisia lisäkuluja ovat vuokra- ja kuljetuspalve-
luista tulevat kustannukset.  
Kustannukset voidaan jaotelle käytössä olevan talo 2000 –nimikkeistön pääryh-
mien mukaisesti. 
1 Maa- ja aluerakennustuotteet 
2 Runkorakennustuotteet 
3 Täydentävät rakennustuotteet 
4 Pintatuotteet 
5 Rakennusvarusteet ja kalusteet 
6 Talotekniikkatuotteet 
7 Rakennuskalusto ja -välineet 
8 Kiinteistön hoito- ja toimintavarusteet. /10/ 
5.1 Kustannusten muodostuminen 
Rakennuskustannuksiin kuuluvat oma työn osuus, materiaalihankinnat, alihankin-
nat sekä tarvittavan kaluston hankinta. Kaikki työmaalla tapahtuva rakentaminen 
yrityksen omilla työmiehillä kuten rakennusammattityö, aputyöt, materiaalisiirrot, 
suojaus ja siivous sisältyvät oman työn osuuteen. Näissä töissä käytetään vaativis-
sa töissä rakennusammattimiehiä ja tarvittaessa rakennusapumiehiä aputöihin. 
Työssä käytettävät esimerkiksi elementit, rakennusmateriaalit, tarvikkeet ja työka-
lut sisältyvät materiaaleihin. LVIS-työt kuuluvat alihankintoihin kuten myös ma-
teriaalien toimitus. Työssä vaadittavat työkoneet ovat kalusto-osuutta. Muita kus-
tannuksia on työnjohto, valvontatyöt, työmaatilat ja vesi- ja sähköliittymät. /11/ 
Rakennuskohteessa kustannuksia alkaa kertymään jo heti suunnittelun alkaessa ja 
jatkuvat valmisteluvaiheessa ja kestävät aina rakennuksen valmistumiseen saakka. 
Ennen rakennustöiden aloittamista kustannuksia syntyy jo hankesuunnittelusta, 
rakennus- ja rakennesuunnittelusta ja rakentamisen valmisteluista. Ennen raken-
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nustöiden aloittamista tehdään esimerkiksi laatuun kohdistuvat päätökset, jotka 
vaikuttavat kustannuksiin laajasti. /11/ 
Jokaisessa rakennuskohteessa on pääsääntöisesti aina jotain erilaista verrattuna 
toiseen, joten kustannukset ovat yksilöityjä kohteissa. Rakennuskustannukset al-
kavat, kun rakennustyöt saadaan aloitettua. Niitä voidaan eritellä esimerkiksi litte-
roinnilla, joista voidaan seurata syntyviä kustannuksia, jotta on helpompi pysyä 
varatussa budjetissa. /11/ 
5.2 Eps-betonielementtirakentamisen vaikutus kustannuksiin 
Jo ilman laskelmia voin todeta kokemuksen ja haastattelujen perusteella, että eps-
betonielementti rakentaminen on halvempaa kuin esimerkiksi paikalla rakennettu 
muurattava harkkotalo tai paikalla ladottu ja valettu betoniharkko järjestelmä. Ai-
kataulullisesti se on huomattavasti nopeampaa kuin paikalla rakentaminen. Myös 
aikataulullisesti se on nopeampaa kuin paikalla rakennettu muurattava harkkotalo. 
EPS-betonielementti asentaminen on nopeaa ja voidaan tehdä pienellä autonostu-
rilla, eikä tarvitse rakentaa rakennustelineitä kohteen ympärille. /3/ 
5.3 Kohteen kustannusten syntyminen 
Rakennuksen kustannukset muodostuvat suoritehinnoittelusta ja työmaateknisistä 
kustannuksista. Suoritteet hinnoitellaan siten, että suoritteen yksikkökustannukset 
sisältää työ- ja hankintakustannukset, joiden määrään suoritemäärän muutokset 
voivat vaikuttaa. Suoritteet hinnoitellaan työn ja hankintojen yksikkökustannuksi-
na, jotta ne voidaan erotella. Työlle ja hankinnoille lasketaan niiden yksikkökus-
tannus menekki- ja hintaosan perusteella. Suoritteen yksikkökustannus jaotellaan 
työhön ja hankintoihin panoslajien perusteella. Panoslajeja on työ-, tarvike-, ali-
urakka-, kalustopanos ja muu panos. Panosjärjestelmällä saadaan laskettua suorit-
teen yksikköhinta. Kokonaiskustannus saadaan laskemalla suoritemäärä suoritteen 
kertoimella kertomalla ne yhteen, joten yksikkökustannus on suoritteen panosten 
yksikkökustannusten summa. Tarkoituksena on erotella töiden ja hankintojen 
osuudet. Töiden ja hankintojen hintaosa on nettohinta, joten se ei sisällä arvonli-
säveroa. /15; 59–61/  
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Työpanos sisältää kaikki välittömät ja välilliset korvaukset, jotka rakentaja mak-
saa työntekijöilleen tunti- tai urakkapalkkana. Palkat, palkkiot ja palkan lisät ovat 
välittömiä kustannuksia ja sosiaalikulut ovat välillisiä. Työkustannuksiin ovat 
palkanlaskennan kautta kulkevat kustannukset työmaalle. Esimerkiksi kuukausi-
palkat käsitellään muuna panoksena. Tarvikepanokset sisältävät rakennusaineiden 
ja tarvikkeiden kustannukset, jotka toimitetaan valmiina työmaalle. Aliurakkapa-
nos käsittää ulkopuolisen yrityksen, liikkeen- tai ammattiharjoittajan kustannuk-
set, jotka kohdistuvat työmaakohteessa tehtyyn työhön ja siitä maksettavaan kor-
vaukseen ja se sisältää myös yleensä tarvikekustannuksen. Kalustopanos on ko-
neiden ja kaluston kustannukset. Myös koneen mukana tuleva kuljettaja on kalus-
topanosta. Muu panos sisältää esimerkiksi asiantuntijapalkkiot, rahoituskulut, liit-
tymismaksut, yhtiökulut ja markkinointikulut kuten vakuutukset, sakot, vahingon-
korvaukset ja rakennusaluevuokrat. /15; 59–60/ 
Kustannuslaskelmat hinnoitellaan siten, että ne tehdään saman hinnoittelukuukau-
den aikana, jotta työt, hankinnat, tilaukset ja sopimukset ovat samassa hintatasos-
sa ja ne ovat vertailukelpoisia ja muutoksia voidaan arvioida./15; 60/  
Työmaatekniset kustannukset ovat pääsääntöisesti aikataulullisia kustannuksia. 
Lyhempi rakennusaika pienentää työmaateknisiä kustannuksia. Työmaan koko-
naiskesto vaikuttaa työmaateknisiin kustannuksiin, joten hankkeen suuruudella ja 
vuodenajalla on suuri merkitys työmaateknisissä kustannuksissa. Työmaateknii-
kan määriä ei eritellä työlajeittain vaan yksikkökustannus saadaan panoksittain ja 
panoslajeittain. Yrityskohtaiset ja yleiset tiedostot sekä yrityksen jälkilaskentatie-








Opinnäytetyön tutkimusosuudessa on tarkoitus selvittää kustannus-, laatu ja tuo-
tannollisia tietoja eps-betonielementtirakentamisessa. Tässä työssä olen laskenut 
kustannusarvion minulle annettuun kohteeseen, joka sijaitsee Helsingin Ultunan 
kaupunginosassa. 
6.1 Kohteen tiedot 
Rakennuskohde sijaitsee Helsingin Ultunan kaupunginosassa, jonka toteuttajana 
toimii Scanbau Group Oy. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2015 ja 
rakennusaikaa on varattu 13 kuukautta. Hankkeen osoite on Landbo Palomäentie 
3 00890 Helsinki. Kohteen tontin kokonaispinta-ala on 4099m². Rakennuskohde 
sisältää 2kpl paritaloa ja 4kpl omakotitaloja. Paritalot ovat molemmat identtisiä ja 
niiden pinta-alat ovat 226m². Omakotitalot ovat jokainen pinta-alaltaan 113m². 
Jokaiseen taloon kuuluu varasto ja kahden auton autokatos. Kohteen rakentaminen 
toteutetaan eps-betonielementtirakentamisella.  
Kohteet rakennetaan eps-betonielementtitekniikkaa käyttäen. Kohteiden perustuk-
set tehdään paikan päällä valaen matalaperustuksena. Välipohja rakenteina käyte-
tään 200 mm:n ontelolaattoja, joiden päälle laitetaan polystyreenieriste ja pintabe-
toni sekä pintamateriaali. Rakennuksen ulkoseinät ovat eps-betonielementtejä, 
joiden päälle on tehty julkisivupuolelta ohutrappaus jo tehtaalla.  
Taulukko 1. Talojen ulkoseinien rakenne. 
US1     
1 Magnesiittilevy 13mm 
2 Polystyreeni 80mm 
3 Teräsbetoni 140mm 
4 Polystyreeni 130mm 
5 Ohutrappaus 7mm 






Taulukko 2. Varastorakennusten ja autokatosten ulkoseinien rakenne. 
US2     
1 Magnesiittilevy 13mm 
2 Puurunko 125mm 
3 Magnesiittilevy 13mm 
4 Ohutrappaus 4mm 
yht.   155mm 
 
 
Huoneistojen välisissä seinissä käytetään 200 mm:n betonielementtiä ja huoneiden 
välisissä seinissä käytetään kosteissa tiloissa 100 mm:n leca-harkkoja ja muissa 
huoneiden väliseinissä on teräsranka ja molemmin puolin magnesiittilevy. Väli-
seinät eristetään villalla. 
Alapohjarakenteena käytetään 80 mm:stä teräsbetonilaattaa, jonka päälle tulee 
pintamateriaali ja alapuolelle 300 mm:n eps-eriste. Perusmaan päälle laitetaan 
suodatinkannas ja sepeliä vähintään 300 mm:ä. Yläpohjarakenteena käytetään tau-
lukko 3:n mukaisia materiaaleja ylhäältä alaspäin: 
Taulukko 3. Yläpohjarakenne. 
YP     
1 Betonikattotiili   
2 Ruoteet 48mm 
3 Korokerima 23mm 
4 Aluskate   
5 Kattoristikot   
6 Puhallusvilla 600mm 
7 Levyvilla 100mm 
8 Höyrynsulku   
9 Koolaus 48mm 






Lattioiden pintarakenteissa käytetään eteistiloissa, olohuoneissa, ruokailutiloissa, 
keittiössä, makuuhuoneissa ja vaatehuoneissa laminaattilattiaa. Kosteissa tiloissa 
ja tuulikaapissa sekä teknisissä tiloissa käytetään 100*100 mm laattalattiaa. Va-






















Tutkimustyönäni olen laskenut kustannusarvion kohteeseen, joka sijaitsee Helsin-
gin Ultunan kaupunginosassa. Laskelmat tehtiin rakennepiirustuksia käyttäen. 
Laskelmien apuna on käytetty yritykseltä saatuja hintatietoja eps-
betonielementtikustannuksista, joihin sisältyy materiaali-, valmistuksen- ja asen-
nuskustannukset. Laskelmissa on huomioitu kaikkien materiaalien kustannukset ja 
töiden kustannukset. Työn osuus on laskettu yritykseltä saatujen tietojen mukaan. 
Kustannuslaskelmat ovat eritelty liitteessä 9. 
Eps-betonielementtitekniikalla rakentamalla kokonaiskustannukseksi saatiin 312 
048 euroa, mutta tähän hintaan on laskettu mukaan elementtirungot, väliseinät, 
ikkunat, ulko-ovet ja työn kustannus. Neliöhinnaksi saatiin 540 euroa/m². Tähän 
hintaan sisältyy myös elementtien valmistuskustannukset, kuljetus työmaalla ja 
niiden nostaminen työmaalla autonosturilla, kuten myös kiinnitysmateriaalit ja 
tuennat.  
Työmaalla työskentelee yhteensä kymmenen rakennusammattimiestä. Elementti-
asennukset suoritetaan kolmella rakennusammattimiehellä ja yhdellä rakennus-
miehellä. Ulkoseinäelementtien asentamisen kokonaiskesto on 13 työvuoroa eli 
416 työntekijätuntia. Laskelmissa on käytetty yritykseltä saatuja tietoja ja RATU-
korttia elementtiasennuksesta. 
Laskelmissa on eriteltynä eps-betonielementtien materiaalikustannukset, valmis-


























Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä eps-betonielementtirakentamista ja 
sen elinkaarta suunnittelusta aina työmaalle asti. Työssä on otettu huomioon koh-
teen rakennuskustannuksia, työturvallisuutta ja rakentamisen ajallista kestoa. Tä-
män opinnäytetyön tarkoitus on antaa mahdollisimman hyvä ja selkeä kuva eps-
betonielementtirakentamisesta. Tämän työn perusteella lukijoilla on käsitys tästä 
rakennustavasta ja sen eri vaiheista ja toteutusvaihtoehdoista. 
Tämän työn tutkimusta tehdessäni huomasin, että eps-
betonielementtirakentaminen ei eroa hirveästi normaalista elementtirakentamises-
ta. Lähtökohdat ovat hyvin samankaltaiset, pieniä eroja huomioimatta. Rakennut-
tajan omat kokemukset kuitenkin puoltavat tätä rakennustapaa, kuten myös asiak-
kaiden hyvät palautteet. 
Tutkimus osuudessa on käytetty lähtökohtana yrityksen alkavaa rakennuskohdet-
ta. Laskelmissa on laskettu kustannuksia eps-betonielementtirakentamiseen sen 
materiaaleista, työstä, aikataulusta, valmistus- ja rakentamisenkustannuksista. 
Laskemien pohjana on käytetty yritykseltä saatuja tietoja kustannuksista ja käytet-
ty Ratu-kortiston menekkitietoja elementtiasentamisesta. 
Elementtirakentaminen perustuu siihen, että kaikkia työsuoritteita ei tarvitse tehdä 
työmaalla.  Elementtirakentamisen edut tulevat hyvin näkyviin, kun voidaan tehdä 
paljon samanlaisia elementtejä rakennuksia kohden. Kuten tämän työn kohteessa 
elementit ovat itseään toistavia ja samanlaisia. Elementit täytyy valmistaa tarkasti 
piirustusten mukaisesti, koska virheelliset elementit aiheuttavat lisäkustannuksia, 
joten työskentely varastossa elementtien valmistamisessa tulee noudattaa piirus-
tuksia ja laatuvaatimuksia. Elementtien hankintojen suhteen voi esiintyä ongel-
mia, mutta hyvällä suunnittelulla ja aikataulutuksella tämä ei ole ongelma. Työ-
maalla voi esiintyä logistisia ongelmia, jos ei ole riittävästi varastointitilaa, joten 
varastointi pitää suunnitella huolellisesti ja selkeästi. Eps-
betonielementtirakentamisessa ei ilmene sääolosuhteista suuria ongelmia, koska 
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ne voidaan asentaa vuodenajasta riippuen. Työturvallisuudella pystytään vaikut-
tamaan työn laatuun ja oikeanlaiseen asentamiseen ja vältytään mahdollisilta lisä-
kustannuksilta. 
Elementtirakentaminen antaa työmaa-aikatauluun lisää pelivaraa, koska asentami-
nen on nopeaa. Tämä voi antaa etua yritykselle kilpailuetua tarjouskilpailuissa. 
Kustannuksien on oltava tarkkaan selville, jotta voidaan laskentavaiheessa todeta 
onko kustannusarviossa ylimääräisiä kustannuksia. Tämä saadaan toteutettua huo-
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välivarastointi 1584 m² 0,025 tth/m² 0,9 0,0225 tth/m² RATU 0392
mittaustyö 1584 m² 0,015 tth/m² 0,9 0,06 tth/m² RATU 0392
ulkoseinäelementti 1584 m² 0,16 tth/m² 0,9 0,02 tth/m² RATU 0392
laudoitus, saumavalu 1584 m² 0,06 tth/m² 0,9 0,066 tth/m² RATU 0392

















13 tv 0,29 0,9
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Rakennuskohteen kustannuslaskelmat (luottamuksellinen) 
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Eps-betonielementti kustannukset materiaaleista, työstä ja asennuksesta (Luotta-
muksellinen) 
 
 
 
 
 
  
